

Приложение
к приказу МОБУ Лицей № 6
от 10.04.2023 № 123

**ПЛАН-ГРАФИК
по переходу к ФООП НОО, ООО и СОО**

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Нормативное обеспечение				
	Изучение ФООП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Февраль-март	Директор Заместители директора	Синхронизированы процессы управления ФООП на уровне ОО
	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Постоянно	Заместители директора	Создание банка нормативных правовых документов
II. Организационно-управленческое обеспечение				
	Приказ о разработке и утверждении плана-графика по переходу к ФООП НОО, ООО, СОО в МОБУ Лицей № 6, создание рабочей группы	Март-апрель	Директор Заместители директора	План-график, рабочая группа
	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль-март	Заместители руководителя рабочей группы	Обсуждение на педсоветах (апрель)
	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Заместители директора	Список учебников
	Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Педагог-библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
	Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Заместители руководителя рабочей группы	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
	Родительские собрания, посвященные ООП МОБУ Лицей № 6 ,	Апрель, август	Заместители	Протокол

	подготовленных по ФГОС и ФОП		руководителя рабочей группы	
	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МОБУ Лицей № 6 по вопросам введения ФОП			
	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы Заместители руководителя рабочей группы	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП				
	Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
	Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Март-апрель	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
	Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО, УП НОО и размещение на сайте ОУ	Март	Заместители руководителя рабочей группы	Проект ООП НОО
	Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО УП ООО и размещение на сайте ОУ	июнь	Заместители руководителя рабочей группы	Проект ООП ООО
	Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО УП СОО и размещение на сайте ОУ	Июнь	Заместители руководителя рабочей группы	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП				
	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Заместители руководителя	Протокол

			рабочей группы	
	Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Заместители руководителя рабочей группы	Утвержденная ООП НОО
	Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Заместители руководителя рабочей группы	Протокол
	Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Заместители руководителя рабочей группы	Утвержденные ООП ООО, СОО
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФАП НОО, ООО и СОО	Март-апрель	Руководитель рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Заместители руководителя рабочей группы	Проекты ЛНА
	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Руководитель рабочей группы	Утвержденные ЛНА