

Приложение 1 к приказу директора  
МОБУ Лицей № 6 от 12.04.2016г. № 164

План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОБУ Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

№	Направления мероприятий	Сроки	Управление образования	Сроки	МОБУ Лицей №6	Сроки	Ответственные
1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Март-май	Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях района	Март-июль	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение нормативных и локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ	Апрель-август	Чернышева Н.Н. Семавина Е. П. Рыбина С. А. Рафикова Л. Х.
2.	Сбор и анализ информации о готовности к введению ФГОС ОВЗ (по запросу МО РБ)	Март-август	Сбор и анализ информации о готовности к введению ФГОС ОВЗ	Май-август	Участие в опросах, предоставление информации	Апрель-август	Колпаков А. А. Чернышева Н.Н. Семавина Е. П. Астанкова Е. В.
3.	Разъяснительная работа	Март	Разработка письма с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и подготовка приказа	Март	Использование разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Апрель-декабрь	Колпаков А. А. Чернышева Н.Н. Семавина Е. П. Рыбина С. А.
4.			Доведение методических	Март	Использование	По мере	

			рекомендаций до общеобразовательных организаций		методических рекомендаций в практической деятельности	необходимости	
5.	Создание рабочей группы	Март	Создание рабочей группы	Март	Создание рабочей группы	Апрель	Колпаков А. А. Чернышева Н.Н.
6.	Разработка адаптированной основной образовательной программы	постоянно	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программа (в части учета региональных особенностей)	Постоянно	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ	Постоянно	Чернышева Н.Н. Семавина Е. П. Учителя начальных классов
7.	Курсы повышения квалификации	Постоянно	Организация прохождения курсов повышения квалификации	Постоянно	Прохождение курсов повышения квалификации	Постоянно.	Семавина Е. П.
8.	Участие в республиканских мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ	Постоянно	Участие в республиканских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Участие в республиканских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Установление связей с федеральными и республиканскими "пилотными площадками" по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Чернышева Н.Н. Семавина Е. П. Рыбина С. А.
9.	Проведение мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Проведение мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Проведение педагогических советов, семинаров и других	Постоянно	Чернышева Н.Н. Семавина Е. П. Рыбина С. А.

					мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		
10.	Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Поятоян но	Ознакомление с письмами Минобрнауки РФ и Министерства образования РБ	Постоянно	Информирование педагогов, родителей о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Чернышева Н.Н. Рыбина С. А. Семавина Е. П.

Заместитель директора по УР



Н.Н. Чернышева